

Monitorování projektu - zprávy

Veronika Imrich Dudková – Ministerstvo financí, CZP 2

Seminář pro příjemce grantů - únor 2015

Monitorování projektu



Základ = logický rámec a rozpočet projektu

Nástroje zprostředkovatele programu:

- zprávy o projektu
- veřejnosprávní kontrola projektů na místě
- průběžné posouzení projektů

Druhy zpráv

- průběžné
- průběžné **výroční**
- závěrečná

Průběžné zprávy

- Předkládají se prostřednictvím IS CEDR.
- 3x ročně za každé 4 kalendářní měsíce od data schválení projektu až do jeho ukončení
- Pokud projekt končí 30.dubna 2016, poslední průběžná zpráva bude za období 1. listopadu 2015 – 30. dubna 2016.

Monitorovací období	Termín předložení elektronické verze PZ
1. listopadu – 28. února	31. března
1. března – 30. června	31. července
1. července – 31. října	30. listopadu

Průběžné zprávy - postup

- Konečný příjemce (KP) zakládá zprávu v IS CEDR nejpozději do jednoho měsíce od ukončení monitorovacího období.
- Založit zprávu je možné až po **schválení** předchozí průběžné zprávy.
- KP zasílá vyplněnou zprávu včetně příloh – Žádost o platbu + přílohy - nejprve elektronicky bez elektronického podpisu statutárního zástupce
- PM CZP 2 – posouzení věcné stránky
- PM CFCU – posouzení finanční stránky

Průběžné zprávy - postup

- PM CZP 2/ PM CFCU může požádat KP o vysvětlení či doplnění zprávy/příloh zprávy.
- KP je povinen podat vysvětlení či doplnit zprávu/přílohy zprávy do **5 pracovních dní**.
- Po schválení elektronické verze zprávy včetně příloh požádá VO CZP2 / VO CFCU konečného příjemce o předložení konečné verze zprávy včetně příloh s podpisem statutárního zástupce projektu s kvalifikovaným certifikátem.
- KP je povinen předložit konečnou verzi zprávy do **5 pracovních dní** od vyžádání.

Průběžné zprávy – postup v IS CEDR

Úvodní stránka

Kontakty

 Hlavní menu

Seznam vlastních projektů

Projekt

Zádst

Přílohy

Bankovní účet

Nástěnka

Ostatní údaje projektu

Kontrolní listy

Seznam zadávacích řízení

Seznam žádostí o změnu

Zádsti o platbu

Monitorovací zprávy projektu

Poslední navštívené stránky
[Zpráva ZPR-PZV-2-CZ15-PDP-2014](#)
[Zpráva ZPR-PZV-1-CZ15-PDP-2014](#)
[Žádst: Zvýšení efektivity přípr](#)
[Seznam vlastních projektů](#)

MONITOROVACÍ ZPRÁVY PROJEKTU

Číslo projektu: Číslo žádosti: Stav projektu:

Název projektu:

 Založit následující zprávu

NOVÁ ZPRÁVA SE VŽDY ZALOŽÍ V POŘADÍ DLE STANOVENÉHO HARMONOGRAMU. DOKUD NENÍ SCHVÁLENA PŘEDCHOZÍ ZPRÁVA NENÍ MOŽNÉ ZALOŽIT NOVOU ZPRÁVU

Harmonogram zpráv

Termín podání	Typ zprávy	Sledované období od	Sledované období do	Číslo zprávy
30.11.2014	Průběžná výroční	12.6.2014	31.10.2014	
31.3.2015	Průběžná	1.11.2014	28.2.2015	
31.7.2015	Průběžná	1.3.2015	30.6.2015	
30.11.2015	Průběžná výroční	1.7.2015	31.10.2015	
31.3.2016	Průběžná	1.11.2015	29.2.2016	
31.7.2016	Průběžná	1.3.2016	30.4.2016	
30.8.2016	Závěrečná	12.6.2014	30.4.2016	

Seznam zpráv

Číslo zprávy	Typ zprávy	Termín podání zprávy	Sledované období od	Sledované období do	Datum podání zprávy	ŽOP	Stav
ZPR-PZV-1-CZ15-PDP-5-2014	Průběžná výroční	30.11.2014	12.6.2014	31.10.2014	21.10.2014	<input checked="" type="checkbox"/>	Zrušená zpráva
ZPR-PZV-2-CZ15-PDP-5-2014	Průběžná výroční	30.11.2014	12.6.2014	31.10.2014		<input type="checkbox"/>	Zrušená zpráva

Průběžné zprávy – postup v IS CEDR

**Nezapomenout
přiložit Žádost
o platbu!!!**

Záložka čerpání
rozpočtu se
natahuje
z Žádosti
o platbu.

Sledované období od: 1.11.2014 | Sledované období do: 28.2.2015 | Termín podání zprávy: 31.3.2015 | Datum podání zprávy:

Zvolený přechod: Podání zprávy ke kontrole | Přechod stavu... | Ověřit | Uložit | **Přiložit ŽOP** !!!

Základní údaje | Popis postupu projektu | Bilaterální indikátory | Zadávací řízení | **Čerpání rozpočtu** | Predikce na další období

Výsledky a výstupy

• Zobrazené částky níže jsou převzaty z žádosti projektu (jako plán) a z žádosti o platbu (ŽOP) této zprávy (jako skutečnost čerpání). Zápis způsobilých výdajů sledovaného období monitorovací zprávy, provedete v seznamu výdajů žádosti o platbu této zprávy.

Způsobilé výdaje za dané období

Strana 1 z 2 (Počet položek: 31) [1] 2

Partner	Způsobilé výdaje ze žádosti - plán (Kč)	Způsobilé výdaje za dané období - skutečnost čerpání (Kč)	Čerpání způsobilých výdajů kumulované (Kč)
Kapitola: Dodávky			
Podkapitola: Vybavení a inventář			
Žadatel	349 000		0
	349 000	0	0
	349 000	0	0
Kapitola: Management			
Podkapitola: Řízení projektu			
Žadatel	553 280		0
	553 280	0	0
	553 280	0	0

Průběžné zprávy – postup v IS CEDR

Jakmile KP zprávu vyplní a přiloží k ní ŽOP, předá zprávu ke kontrole PM CZP2 (věcná) a PM CFCU (finanční).

Zvolený přechod: **Podání zprávy ke kontrole** Přechod stavu... Ověřit Uložit

Základní údaje | Popis postupu projektu | Bilaterální indikátory | Zadávací řízení | Čerpání rozpočtu | Predikce na další období

Výsledky a výstupy

Plánované datum zahájení projektu	01.09.2014	Plánované datum ukončení projektu	30.04.2016	Oprávněné výdaje od	12.06.2014
Skutečné zahájení projektu *		Předpokládané/Skutečné ukončení projektu *		Oprávněné výdaje do	30.04.2016
Celkové způsobilé výdaje projektu	13 959 206			Jedná se o poslední průběžnou zprávu	<input type="checkbox"/>
Přidělená výše grantu	11 167 365				
Přidělená výše grantu(%)	80				

Kontaktní osoby

Příjmení	Jméno	Pozice v projektu	E-mail	Telefon	
Nováková	Jana	Kontaktní osoba	jnovakova@grvs.justice.cz	244024432	

Průběžné zprávy – postup v IS CEDR

KP je o Výzvě k opravě zprávy informován prostřednictvím e-mailu a vzkazem na nástěnce. PM CZP2 budou v případě rozsáhlejších komentářů ke zprávě využívat přílohu s revidovaným textem zprávy, která bude uložena v přílohách Monitorovací zprávy projektu.

Úvodní stránka
Kontakty
Hlavní menu

Seznam vlastních projektů
Projekt

Žádost
Přílohy
Bankovní účet
Nástěnka
Ostatní údaje projektu
Kontrolní listy
Seznam zadávacích řízení
Seznam žádostí o změnu
Žádosti o platbu
Monitorovací zprávy projektu

Poslední navštívené stránky
[Žádost: Zvýšení efektivity v zac.](#)
[Zpráva ZPR-PZ-4-CZ15-PDP-1](#)
[Žádost o platbu ŽOP-B-2-CZ15](#)
[Detail přílohy](#)
[Vložení nové přílohy](#)
[Seznam příloh](#)
[Detail kontrolního listu](#)
[Seznam kontrolních listů](#)
[Detail přílohy](#)

NÁSTĚNKA

Nápvěda: [Žadatel](#) [Uživatel](#)

Číslo projektu: Číslo žádost: Stav projektu:

Název projektu:


Strana 1 z 6 (Počet položek: 58)

Vloženo	Autor	Předmět	Inform	Text zprávy	
26.1.2015 12:33:02	Koudar Jiří, Mgr.	Změna stavu zprávy číslo ZPR-PZ-4-CZ15-PDP-1-2014	Ne	Došlo ke změně stavu zprávy č. "ZPR-PZ-4-CZ15-PDP-1-2014" ze stavu "Obsahová a finanční kontrola zprávy" na stav "Doplnění zprávy". Doplnující informace: Po provedení obsahové kontroly průběžné zprávy Vás prosím o: 1. Doplnění nedostatků v Popisu postupu projektu; 2. V záložce Popis postupu, část Aktivit/initiativy projektu dále prosím o objasnění pozdního zahájení aktivity Výchovný program - rozvoj sociálních a pracovních dovedností a eliminace trestné činnosti 3. Prosím detailnější popis navýšení indikátoru v záložce Výsledky a výstupy. Rámcový plán výcviku - indikátor Sociálně psychologický výcvik Přesnější informace o požadavcích k doplnění/vysvětlení naleznete v okomentované zprávě v Přílohách Zprávy o realizaci projektu. Současně prosím věnujte pozornost opraveným překlepům v revizním formátu. Děkuji. S pozdravem Jiří Koudar	Zobrazit
26.1.2015 12:33:00	Koudar Jiří, Mgr.	Změna stavu žádosti o platbu číslo ŽOP-B-2-CZ15-PDP-1-2015	Ne	Došlo ke změně stavu žádosti o platbu č. "ŽOP-B-2-CZ15-PDP-1-2015" ze stavu "Kontrola ŽOP ukončena" na stav "Doplnění ŽOP". Doplnující informace: Monitorovací zpráva obsahující žádost o platbu byla vrácena k doplnění.	Zobrazit
26.1.2015 11:49:02	Koudar Jiří, Mgr.	Změna stavu žádosti o platbu číslo ŽOP-B-2-CZ15-PDP-1-2015	Ne	Došlo ke změně stavu žádosti o platbu č. "ŽOP-B-2-CZ15-PDP-1-2015" ze stavu "Kontrola ŽOP" na stav "Kontrola ŽOP ukončena".	Zobrazit
25.1.2015 14:13:03	Koudar Jiří, Mgr.	Změna stavu zprávy číslo ZPR-PZ-4-CZ15-PDP-1-2014	Ne	Došlo ke změně stavu zprávy č. "ZPR-PZ-4-CZ15-PDP-1-2014" ze stavu "Zpracování zprávy" na stav "Obsahová a finanční kontrola zprávy".	Zobrazit
25.1.2015 14:12:57	Koudar Jiří, Mgr.	Změna stavu žádosti o platbu číslo ŽOP-B-2-CZ15-PDP-1-2015	Ne	Došlo ke změně stavu žádosti o platbu č. "ŽOP-B-2-CZ15-PDP-1-2015" ze stavu "Připraveno k podání" na stav "Kontrola ŽOP".	Zobrazit
11.12.2014 7:54:27	Šitrová Lenka, Ing.	Změna stavu žádosti	Ano	Došlo ke změně stavu žádosti ze stavu "Právní akt vydán" do stavu "Změnové řízení projektu".	Zobrazit
11.12.2014 7:54:01	Šitrová Lenka, Ing.	Změna stavu žádosti o změnu projektu číslo 2	Ne	Došlo ke změně stavu žádosti o změnu projektu č. "2" ze stavu "Zpracování požadovaných změn" na stav "Změna projektu s právním aktem ukončena".	Zobrazit

Průběžné zprávy – postup v IS CEDR

KP vrátí zprávu poté, co doplnil požadované informace či odstranil zjištěné nedostatky obdobně jako při podání zprávy ke kontrole – tj. přechodem stavu „Podání doplněné zprávy ke kontrole“.

POZOR !!! – ŽOP musí být ve stavu „přípravení k podání po doplnění“ , tj. ŽOP musí být opět připojena ke zprávě



Úvodní stránka
Kontakty
Hlavní menu

Projekt
Žadosti o platbu
Monitorovací zprávy projektu
Seznam zpráv ke kontrole
Seznam zpráv
Monitorovací zpráva
Zpráva o realizaci projektu
Přílohy
Kontrola
Kontrolní listy
Žádost o platbu

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

Nápověda: [Žadatel](#) [Uživatel](#)

Programová struktura: CZ15/REG/PDP07 - Výzva PDP07 - Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 15 - 26 let ve věznicí Kufim

Číslo projektu: NF-CZ15-PDP-7-001-2014 Název projektu: Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ...

Číslo zprávy: ZPR-PZ-4-CZ15-PDP-1-2014 Typ zprávy: Průběžná

Stav: Doplnění zprávy

Sledované období od: 1.11.2014 Sledované období do: 28.2.2015 Termín podání zprávy: 31.3.2015 Datum podání zprávy: 25.1.2015

Zvolený přechod: Podání doplněné zprávy ke kontrole ➤ Přechod stavu... Dvěřít Uložit

Základní údaje	Popis postupu projektu	Bilaterální indikátory	Zadávací řízení	Čerpání rozpočtu	Predikce na další období
Výsledky a výstupy					
Plánované datum zahájení projektu	01.09.2014	Plánované datum ukončení projektu	30.04.2016	Oprávněné výdaje od	12.06.2014
Skutečné zahájení projektu *	1.9.2014	Předpokládané/Skutečné ukončení projektu *	30.4.2016	Oprávněné výdaje do	30.04.2016
Celkové způsobilé výdaje projektu	13 959 206	Jedná se o poslední průběžnou zprávu <input type="checkbox"/>			
Přidělená výše grantu	11 167 365				
Přidělená výše grantu(%)	80				
Kontaktní osoby					

Průběžné zprávy – postup v IS CEDR

Statutární zástupce KP podepíše Dokument zprávy o realizaci projektu v .pdf (= poslední verze schválená VO CZP2 a VO CFCU, která se z wordovského dokumentu v příloze překlopila do .pdf po vyžádání předložení oficiální zprávy)

Statutární zástupce KP podepisuje obdobně i finální verzi ŽOP.

KP ukončí proces předložení zprávy přechodem stavu na Ukončení oficiálního předložení zprávy.

- Úvodní stránka
- Kontakty
- Hlavní menu
- Projekt
- Žádosti o platbu
- Monitorovací zprávy projektu
- Seznam zpráv ke kontrole
- Seznam zpráv
- Monitorovací zpráva
- Zpráva o realizaci projektu
- Přílohy**
- Kontrola

SEZNAM PŘÍLOH

Programová struktura: CZ15/REG/PDP07 - Výzva PDP07 - Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve vě...

Číslo projektu: NF-CZ15-PDP-7-001-2014 Název projektu: Zvýšení efek...

Číslo zprávy: ZPR-PZ-4-CZ15-PDP-1-2014 Typ zprávy: Průběžná

Stav: **Oficiální předložení zprávy**

Sledované období od: 1.11.2014 Sledované období do: 28.2.2015 Termín podání zprávy: 31.3.2015

Nový Aktualizace dokumentu

Typ	Název dokumentu - zobrazení detailu dokumentu	Formát	Druh	Vloženo
	Dokument zprávy o realizaci projektu	pdf	Šablona	26.01.2015 14:46
	Kontrolní list obsahové kontroly zprávy	pdf	Šablona	26.01.2015 14:46
	Dokument zprávy o realizaci projektu	doc	Šablona	26.01.2015 14:46
	Ostatní veřejný	doc	Soubor	26.01.2015 14:46
	Dokument zprávy o realizaci projektu	doc	Šablona	25.01.2015 14:46

DETAIL PŘÍLOHY

Programová struktura: CZ15/REG/PDP07 - Výzva PDP07 - Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznicí Kuřim

Číslo projektu: NF-CZ15-PDP-7-001-2014 Název projektu: Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ...

Číslo zprávy: ZPR-PZ-4-CZ15-PDP-1-2014 Typ zprávy: Průběžná

Stav: Oficiální předložení zprávy

Sledované období od: 1.11.2014 Sledované období do: 28.2.2015 Termín podání zprávy: 31.3.2015 Datum podání zprávy: 25.1.2015

Seznam příloh **Podepsat** Zobrazit obsah přílohy

Typ * **Dokument zprávy o realizaci projektu**

Druh * Šablona

Formát * **PDF**

Vloženo * 26.01.2015 14:46

Název * Dokument zprávy o realizaci projektu

Dokument podepsán v listinné podobě

Programová struktura: CZ15/REG/PDP07 - Výzva PDP07 - Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznicí Kuřim

Číslo projektu: NF-CZ15-PDP-7-001-2014 Název projektu: Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ...

Číslo zprávy: ZPR-PZ-4-CZ15-PDP-1-2014 Typ zprávy: Průběžná

Stav: **Oficiální předložení zprávy**

Sledované období od: 1.11.2014 Sledované období do: 28.2.2015 Termín podání zprávy: 31.3.2015 Datum podání zprávy: 25.1.2015

Zvolený přechod: **Ukončení oficiálního předložení zprávy** Přechod stavu... Dvěřít

Základní údaje	Popis postupu projektu	Bilaterální indikátory	Zadávací řízení	Čerpání rozpočtu	Predikce na další období
Výsledky a výstupy					
Plánované datum zahájení projektu	01.09.2014	Plánované datum ukončení projektu	30.04.2016	Oprávněné výdaje od	12.06.2014
Skutečné zahájení		Předpokládané/Skutečné		Oprávněné	30.04.2016

Průběžné **výroční** zprávy

- Předkládají se prostřednictvím IS CEDR.
- Jsou to **průběžné zprávy za období 1. července – 31. října**, které obsahují **rozšíření zahrnující roční období (1.11.-31.10.)**

Monitorovací období	Termín předložení elektronické verze PZ
1. listopadu – 31. října	30. listopadu

Průběžné **výroční** zprávy

- Postup shodný s postupem pro průběžné zprávy
- Podmínka pro vygenerování = schválení předchozí průběžné zprávy

Rozšíření zahrnující roční období (1.11.-31.10.)

- **celkový cíl projektu** (součástí záložky Výsledky a výstupy)
- **řízení rizik** (součástí záložky Popis postupu projektu)
- **horizontální témata** (samostatná záložka)

Průběžné výroční zprávy - obsah

Základní údaje	Popis postupu projektu	Bilaterální indikátory	Zadávací řízení	Čerpání rozpočtu	Predikce na další období
Horizontální témata		Výsledky a výstupy			
Plánované datum zahájení projektu	01.03.2014	Plánované datum ukončení projektu	30.04.2016	Oprávněné výdaje od	13.03.2014
Skutečné zahájení projektu	13.3.2014	Předpokládaná/Skutečné ukončení projektu	30.4.2016	Oprávněné výdaje do	30.04.2016
Celkové způsobilé výdaje projektu	39 749 999			Jedná se o poslední průběžnou zprávu	<input type="checkbox"/>
Přidělená výše grantu	31 799 999				
Přidělená výše grantu(%)	80				
Kontaktní osoby					
Příjmení	Jméno	Pozice v projektu	E-mail	Telefon	
-	-	Projektový manažer	-	-	-
-	-	Zmocněná osoba	-	-	-
-	-	Finanční manažer	-	-	-

Průběžné výroční zprávy - obsah

Základní údaje	Popis postupu projektu	Bilaterální indikátory	Zadávací řízení	Čerpání rozpočtu	Predikce na další období
Horizontální témata		Výsledky a výstupy			

Celkové plánované výdaje projektu za sledované období (z předcházející zprávy) Celkové skutečné výdaje projektu za sledované období

Stručný popis postupu projektu (počet znaků max.: 2000)

relevantními aktéry (instituce, školy) a rozpracovávali specifikace předmětů veřejných zakázek a koordinovali jejich přípravu ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek Úřadu vlády. Zvláštní úsilí si vyžádalo vyjednávání s Policiejm prezidentem a Ministerstvem vnitra, nicméně se nakonec podařilo vyjednat a podepsat memorandum o spolupráci. V rámci přípravné fáze vznikly ve spolupráci s experty také dokumenty, které jsou zásadní pro úspěšnou realizaci aktivit. Započala práce na komunikační strategii dobrých praxí, byla vytvořena kreativní a vizuální koncepce kampaně a návrh webu, jehož programátor byl následně vybrán v rámci nadlimitní zakázky, připraveny byly některé zásadní textové podklady nezbytné pro včasnou realizaci mediální kampaně, byly

- Stručně popište postup projektu včetně vysvětlení případných rozdílů mezi skutečnými a plánovanými výdaji projektu na dané období.

Aktivity/initiativy projektu

- Popište činnosti za monitorované období, skutečnost vs plán, změny, které se uskutečnily nebo které se plánují včetně rizik v monitorovacím období (pokud jsou uvedeny ve zprávě).

Druh iniciativy	Název	Plánované datum zahájení	Plánované datum ukončení	Skutečné datum zahájení	Skutečné datum ukončení	Vazba na rozpočtové kapitoly
	Projektové aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky Ústeckého a Moravskoslezského kraje	1.3.2014	30.4.2016	13.3.2014	30.4.2016	
	Šíření dobré praxe v sociálně vyloučených lokalitách	1.3.2014	30.4.2016	13.3.2014	30.4.2016	
	Regionální vzdělávací aktivity pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji	1.3.2014	30.4.2016	13.3.2014	30.4.2016	
	Výzkum nových forem lichvy a migrace v sociálně vyloučených lokalitách	1.3.2014	30.4.2016	13.3.2014	30.4.2016	
	Evaluace dopadu projektu	1.3.2014	30.4.2016	13.3.2014	30.4.2016	
	Celostátní mediální kampaň proti rasismu a násilí z nenávisli	1.3.2014	30.4.2016	13.3.2014	30.4.2016	
	Management	1.3.2014	30.4.2016	13.3.2014	30.4.2016	

Rizika

součástí průběžné výroční zprávy

Identifikace	Míra rizika	Pravděpodobnost rizika	Popis aktuálního stavu	Návrh opatření na eliminaci
Riziko selhání související s poví	Nizké - 1	Vysoká - 5	Doposud nedošlo k veřejnému spuštění kampaně	Kampaň se zaměří především na Facebook, který je nejpopulárnější sociální síť v ČR. V převážně

Průběžné výroční zprávy - obsah

Základní údaje

Popis postupu projektu

Bilaterální indikátory

Zadávací řízení

Čerpání rozpočtu

Predikce na další období

Horizontální témata

Výsledky a výstupy

Popis partnerství v projektu (počet znaků max.: 2000)

Projekt nemá partnera.

- Popište činnosti partnerů za monitorovací období (v návaznosti na čerpané prostředky), změny, které se uskutečnily nebo které se plánují, rizika spojená s partnerstvím v monitorovacím období.

Indikátory bilaterální spolupráce

Číslo	Indikátor	Typ výsledku	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Dosažená hodnota v mon. období	Cílová hodnota kumulovaná	Zdroj ověření	Vysvětlení k indikátorům
... žádné záznamy ...								

Průběžné výroční zprávy - obsah

Základní údaje

Popis postupu projektu

Bilaterální indikátory

Zadávací řízení

Čerpání rozpočtu

Predikce na další období

Horizontální témata

Výsledky a výstupy

Popis zadávacích řízení za monitorovací období (počet znaků max.: 2000)

V daném monitorovacím období bylo vyhlášeno první plánované zadávací řízení (mediální kampaň). Z osmi částí této nadlimitní zakázky se podařilo najít dodavatele na tři jeho části:

Zajištění naprogramování webových stránek, jejich správy a správa reklamy na Facebooku
 Zajištění grafických a audiovizuálních prací
 Zajištění komiksové tvorby

- Popište, jak je naplňován plán veřejných zakázek projektu, jaká zadávací řízení proběhla v daném monitorovacím období, k jakým změnám v plánu VZ došlo.

Průběžné výroční zprávy - obsah

Základní údaje Popis postupu projektu Bilaterální indikátory Zadávací řízení Čerpání rozpočtu Predikce na další období

Horizontální témata Výsledky a výstupy

- Zobrazené částky níže jsou převzaty z žádosti projektu (jako plán) a z žádosti o platbu (ŽOP) této zprávy (jako skutečnost čerpání). Zápis způsobilých výdajů sledovaného období monitorovací zprávy, provedete v seznamu výdajů žádosti o platbu této zprávy.

Způsobilé výdaje za dané období

Partner	Způsobilé výdaje ze žádosti - plán (Kč)	Způsobilé výdaje za dané období - skutečnost čerpání (Kč)	Čerpání způsobilých výdajů kumulované (Kč)
Kapitola: Dodávky			
Podkapitola:			
Žadatel	255 001	62 689	62 689
	255 001	62 689	62 689
Podkapitola:			
Žadatel	92 000	50 916	50 916
	92 000	50 916	50 916
	347 001	113 605	113 605

Financování za ZV dané zprávy

Dotace (Kč)	1 427 902	% z celkových ZV	80,00
Spolufinancování (Kč)	356 976	%	20,00

Nezpůsobilé a neproplacené výdaje

Popis nezpůsobilých a neproplacených výdajů (počet znaků max.: 2000)

- Shrnutí nezpůsobilých výdajů a neproplacených výdajů za monitorovací období vč. částky.

Průběžné výroční zprávy - obsah

Základní údaje	Popis postupu projektu	Bilaterální indikátory	Zadávací řízení	Čerpání rozpočtu	Predikce na další období
Horizontální témata		Výsledky a výstupy			

Období od Období do

Název kapitoly	Způsobilé výdaje (Kč)
Dodávky	0
Management	
Odpis majetku	0
Publicita	
Služby	
Stavební práce	0
Celkem (Kč)	<input type="text"/>

• V případě, že výdaje predikované v minulém období nebyly realizovány a výdaj či aktivita byly přesunuty do dalšího období, není možné tento výdaj predikovat do současné predikce.

Průběžné výroční zprávy - obsah

Základní údaje	Popis postupu projektu	Bilaterální indikátory	Zadávací řízení	Čerpání rozpočtu	Predikce na další období
Horizontální témata	Výsledky a výstupy				
Rádná správa					
Rádná správa (počet znaků max.: 2000)					
<p>Jak bylo uvedeno v žádosti, během přípravy i zavádění projektu jsou dodržovány principy řádné správní praxe dle daného Evropského kodexu. Projekt je realizován který již mechanismy řádné správní praxe dodržuje a bude je přenášet i do realizace uvedeného projektu. Ihned po spuštění projektu se uskutečnilo úvodní zasedání řídicího výboru projektu, jehož členové byli již v přípravné fázi nominováni z řad důležitých aktérů - zástupci rezortů, krajů, Romů, neziskových organizací i odborníků. Členové výboru měli možnost poskytnout zpětnou vazbu na plánované aktivity.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popište aktuální stav plnění zásad řádné správy budou zahrnuty v průběhu implementace projektu. 					
Zásady udržitelného rozvoje					
Zásady udržitelného rozvoje (počet znaků max.: 2000)					
<p>Realizace programu nemá žádný zásadní vliv na životní prostředí. Ekonomická udržitelnost bude zajištěna podobně, jako tomu bylo do roku 2009, kdy byly osvětové aktivity a kampaň proti rasismu hrazeny z rozpočtu. V letech 2013 – 2016 bude realizován předkládaný projekt. Tím započnou aktivity, v nichž předpokládáme pokračovat i po skončení projektu (například využití webových stránek obcemi, nové vzdělávací programy pro školy a policii). Po skončení projektu očekáváme návrat k běžnému režimu, kdy bude kampaň proti rasismu podporována jako tomu bylo v roce 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zhodnoťte, jaký má tento projekt vliv na životní prostředí a dále, jak jsou negativní vlivy na životní prostředí minimalizovány a jak je to možné ověřit. • Popište, jak je zajištěna ekonomická udržitelnost projektu. • Popište, jak je zajištěna sociální udržitelnost projektu, (uveďte přínosy projektu k problémům začleňování znevýhodněných skupin, sociálního dialogu, nápravy negativních sociálních vlivů, uveďte výslovně, zda jsou aktivity projekty zaměřeny na otázky spojené s minoritními skupinami obyvatel a zda jsou zaměřeny na Romy). 					
Začleňování Romů					
Hodnota začleňování Romů *					
2 – začleňování Romů je zásadní téma pro návrh a dopad projektu a je explicitním odůvodněním pro realizaci projektu					
Začleňování Romů (počet znaků max.: 2000)					
<p>Aktivity kampaně byly prezentovány na setkání s romskými osobnostmi, které pořádá. Návrhy vzešlé z této prezentace byly v přípravné fázi projektu zohledněny. Ve sledovaném období byla členkou týmu mladá Romka, která poskytovala také osobní zpětnou vazbu k plánovaným aktivitám. V úvodní testovací fázi, kdy kampaň byla testována na sociální síti Facebook, byl vytvářen i sdílen obsah, jehož cílem bylo roztylovat stereotypy, rozbíjet hoaxy, plinášet pozitivní vzory a příklady. V převážné většině případů se tento obsah týkal romské menšiny. Skrze narůstající fanouškovskou základnu se ve sledovaném období dále zasáhlo našimi sděleními až 7000 lidí denně.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popište, jak a jaká opatření byla realizována pro podporu začleňování, rovné příležitosti, podporu Romů, boj proti jejich diskriminaci, prosazování jejich základních práv. 					

- Řádná správa
- Zásady udržitelného rozvoje
- Rovnost mužů a žen
- Protikorupční opatření
- Začleňování Romů
- Začleňování minoritních skupin
- Boj proti nenávisťným projevům prostřednictvím nových technologií a sociálních médií
- Boj proti extremismu, rasismu, homofobii a antisemitismu

Průběžné výroční zprávy - obsah

Základní údaje	Popis postupu projektu	Bilaterální indikátory	Zadávací řízení	Čerpání rozpočtu	Predikce na další období
Horizontální témata	Výsledky a výstupy				

Výsledky projektu

Název	Indikátor	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Aktuální hodnota	Kumulovaná/dosažená hodnota	Popis plnění indikátoru
Mladí lidé ve věku 15 – 25 let jsou prostřednictvím mediální kampaně informováni o projevech rasismu a násilí z nenávisťi a tomu, jak jim lze osobními postoji, ale také podporou inkluzivních politik čelit.	Počet celostátně odvysílaných spotů cílených na mladé lidi ve věku do 25 let.	0	200	<input type="text" value="0"/>	0	Spoty budou vysílány od
Realizaci výzkumu o současné podobě lichévy a migrace v sociálně vyloučených lokalitách se získají nové informace potřebné pro potírání těchto jevů.	Počet realizovaných výzkumů v sociálně vyloučených lokalitách	0	2	<input type="text" value="0"/>	0	Nebyla doposud vyhlášena

Výstupy projektu

Název	Indikátor	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Aktuální hodnota	Kumulovaná/dosažená hodnota	Popis plnění indikátoru
Audiovizuální obsah pro sociální sítě (komiksy, fotokomentáře, infografiky, foto a videa z placených knihoven)	Mladí lidé ve věku 15 – 25 let budou pomocí celonárodní kampaně informováni o projevech rasismu a násilí z nenávisťi, stejně jako o prostředcích, jak takovým projevům čelit svými osobními postoji a podporou inkluzivního přístupu.	0	150	<input type="text" value="0"/>	0	Aktivita nebyla doposud ve
Buzzmonitoring zmínek a opinion makerů	Mladí lidé ve věku 15 – 25 let budou pomocí celonárodní kampaně informováni o projevech rasismu a násilí z nenávisťi, stejně jako o prostředcích, jak takovým projevům čelit svými osobními postoji a podporou inkluzivního přístupu.	0	14	<input type="text" value="0"/>	0	Aktivita nebyla doposud ve

Cíle projektu

Název	Indikátor	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Aktuální hodnota	Popis plnění indikátoru
Počet institucí s posílenou způsobilostí	Místní a regionální orgány, stejně jako soukromé subjekty a zástupci občanské společnosti rozvíjejí iniciativy pro posílení antidiskriminačních opatření pro ohrožené skupiny z hlediska sociálního a ekonomického vyloučení.	0	100	<input type="text" value="0"/>	Aktivita nebyla doposud ve

Průběžné (výroční) zprávy – přílohy

- **žádost o platbu** obsahuje účetní a finanční informace (odpočet zálohy a seznam výdajů)
- její přílohy:
 - **soupis účetních dokladů/dokladů pro daňovou evidenci** uhrazených v daném období, případně dalších dokumentů;
 - Případně **soupis osobních výdajů na zaměstnance, soupis osobních výdajů na individuální externí experty;**
 - kopie **faktur a účetních dokladů;**
 - kopie **výpisů z bankovních účtů**

POZOR – v IS CEDR je nutné ŽoP přiložit k monitorovací zprávě

Žádost o platbu

PLATEBNÍ DOKLAD

Číslo dokladu * Dodavatel *
Předmět úhrady *
Datum vystavení *

Částka v jiné měně

Částka celkem v jiné měně Měna Kurz

Položky platebního dokladu

Název položky dokladu ▲	Kapitola	Podkapitola	Související aktivita / iniciativa	Celkem bez DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)	ZV (Kč)	ZV INV (Kč)	ZV NIV (Kč)	
... žádné záznamy ...									
Celkem				0	0	0	0	0	

zde rozkliknout

Úhrady platebního dokladu

Číslo bankovního výpisu / dokladu ▲	Částka (Kč)	Jméno příjemce platby	Datum úhrady	VS platby	
... žádné záznamy ...					
Celkem		0			

OK

Storno

Žádost o platbu



POLOŽKA PLATEBNÍHO DOKLADU

Název položky dokladu *	<input type="text"/>	Související aktivita / iniciativa	<input type="text" value="---"/>		
Výdaj žadatele / partnera *	<input type="text" value="---"/>				
Kapitola *	<input type="text" value="---"/>				
Podkapitola *	<input type="text" value="---"/>				
Sazba DPH (%) *	<input type="text"/>	Celkem bez DPH (Kč) *	<input type="text"/>	Celkem s DPH (Kč) *	<input type="text"/>
ZV (Kč) *	<input type="text"/>	ZV INV (Kč) *	<input type="text"/>	ZV NIV (Kč)	<input type="text"/>

OK

Storno

Závěrečná zpráva

- Předkládá se prostřednictvím IS CEDR.
- Do 30 kalendářních dní od schválení poslední průběžné zprávy, nejpozději do 31.10.2016

Monitorovací období	Termín předložení elektronické verze PZ
Od data schválení projektu až do data jeho ukončení uvedeného v poslední průběžné zprávě	Do 30 kalendářních dní od schválení poslední průběžné zprávy, nejpozději do 31.10.2016

Závěrečná zpráva

- Postup shodný s postupem pro průběžné (výroční) zprávy
- Podmínka pro vygenerování = schválení poslední průběžné zprávy
- Shrnuje **celkovou realizaci** projektu.
- Struktura zprávy je obdobná jako u průběžných zpráv.
- Celkové shrnutí realizace projektu, zhodnocení přínosu projektu, popis realizovaných změn, popis zkušeností získaných při realizaci projektu a doporučení do budoucna
- Rozpočet projektu – plánované vs skutečné výdaje, popis čerpání rozpočtu a vysvětlení případných odchylek, zádržné
- Celkový cíl, výsledky a výstupy projektu a jejich naplnění, popis udržitelnosti výstupů a výsledků projektu po jeho ukončení

Závěrečná zpráva

- Popis plnění podmínek po ukončení projektu
- Bilaterální partnerství – shrnutí včetně zhodnocení přínosu, naplnění indikátorů
- Řízení rizik – popis rizik, jejich stav a návrh opatření na eliminaci
- Horizontální témata – popis naplnění

Přílohy:

- Žádost o platbu (**zadržné**)
- Dokumentace k realizaci aktivit (fotodokumentace, prezenční listiny, výsledné studie, apod.)
- Dokumentace k publicitě (kopie článků, webové stránky, fotografie billboardu/pamětní desky atd.)

Děkuji za pozornost. 😊